Sogel N K) Du projet & I'éxécution des travaux :

Schéma général applicable depuis le ler janvier 2020

Ftape 1: Elaboration de projets de travaux

Synthese des étapes clés

Si plans de classe B ou C':
- Réalisation d'investigations
complémentaire (IC)?

Consultation du Guichet Unique

> Envoi dossier de
consultation des entreprises
(DCE) comprenant : DT +

directement sur DICT.fr ou récépissés, résultats des IC, ...
«  Attente des retours des > Choix de l'entreprise
Envoi des DT Mesures de Localisations > Signature de marché

(ML), de I'exploitant®
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Si envoi DT +15 jours si RDV sur site ou
non dématérialisé ML

| Réception DT | | Envoi récépissé DT et plonsl

SIGNATURE DU MARCHE

Ftape 2 : Préparation des travaux

Consultation du Guichet Unique

Pas de réponse des exploitants non sensibles
directement sur DICT.fr P P

Possibilité de commencer les travaux

Envoi des DICT

Relance lettre de rappel avec
accusé de réception (LRAR) si )4
absence de récepissé

Pas de réponse des exploitants sensibles
Interdiction de commencer les travaux
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I Si envoi DICT dématérialisé | Réalisation d'lC sur demande de I'exploitant

‘_ 9 jours* _} 3 Délais de 15 jours supplémentaire pour |'exploitant
I Sl enVOI DlCT non démCItérICthé | 4 Jours fériés non Compris

5La DT n'est pas renouvelée si le marché de travaux prévoit des clauses

I Réception DICT | I Envoi récépissé DICT et plcms | techniques et financiéres permettant de prendre en compte d'éventuels
ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si ces

éléments nouveaux ne remettent pas en cause le projet.

¢La DT n'est pas renouvelée si le marché de travaux prévoit des clauses
techniques et financiéres permettant de prendre en compte d'éventuels
ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si ces
éléments nouveaux ne remettent pas en cause le projet

7La DT n'est pas renouvelée si le marché de travaux prévoit des clauses
techniques et financiéres permettant de prendre en compte d'éventuels
ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si ces
éléments nouveaux ne remettent pas en cause le projet.
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